Дорожная карта

по реализации проекта «Орлята дошколята» в структурном подразделении МАОУ «СОШ № 20 с УИОП» на период 2025-2026 учебного года

Реализация проекта начинается с 01 сентября 2025 года с воспитанниками 6-7 лет и продолжается до момента поступления детей в школу. Реализация Проекта представляет комплекс мероприятий через различные виды социальной активности по 7 модулям:

| No | Содержание работы | Сроки проведения | Целевая аудитория | Продукт деятельности | | | |
|----|---|------------------|--|---|--|--|--|
| | Организационный этап | | | | | | |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива СП с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята России» «Орлята – дошколята» | Май 2025 | Старший воспитатель | Протокол № 3 от 22.05.2025 г. решения малого педагогического совета | | | |
| | Ознакомление родителей воспитанников групп «Лужайка» и «Светлячок» с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята России» «Орлята — дошколята» | Май 2025 | Воспитатели групп «Лужайка» и «Светлячок» | Протокол решения родительского собрания | | | |
| 2 | Формирование команды (творческой группы педагогов) от СП для реализации и апробации проекта «Орлята-дошколята» | Июнь 2025 | Старший воспитатель | Приказ о создании творческой группы | | | |
| 3 | Разработка локальных актов СП для реализации и апробации проекта «Орлята-дошколята» (определение места блока в ОП СП) | Июнь 2025 | Старший воспитатель Члены Творческой группы | Методические рекомендации для педагогов СП для организации работы по проекту «Орлята – дошколята» | | | |
| 5 | Внесение изменений в ОП СП | До 01.09.2025 | Старший воспитатель | Приказ о внесении изменений в ОП СП | | | |
| 6 | Организация работы | Май 2025 | Члены Творческой группы, | Решения родительских собраний | | | |

| | (подготовительный этап) по проекту | | Воспитанники 6-7 лет и их | в подготовительных группа СП |
|----|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| | «Орлята – дошколята» согласно | | родители, социальные | |
| | методическим рекомендациям | | партнеры. | |
| 7 | Работа с воспитанниками их родителями | Сентябрь 2025 - | Члены Творческой группы, | |
| | и социальными партнерами по | Апрель 2026 | Воспитанники 6-7 лет и их | |
| | реализации содержания треков | | родители, социальные | |
| | | | партнеры. | |
| 8 | Заседание членов творческой группы | Ежеквартально | Старший воспитатель | Протоколы заседаний |
| | | | Члены Творческой группы | |
| | | | | |
| 9 | Заполнение отчётных форм (фото и | Ежемесячно | Старший воспитатель | Яндекс-форма отчёта |
| | количественные показатели по | | Члены Творческой группы | |
| | реализации треков) | | | |
| 10 | Создание вкладки «Орлята – | До 01.08.2025 | Старший воспитатель | |
| | дошколята» на официальном сайте СП | | Ответственный за ведение | |
| | | | сайта | |
| 11 | Размещение информации о реализации | Ежемесячно | Воспитатели воспитанников | |
| | содержания каждого трека на сайте и в | | подготовительных групп | |
| | группе ВК | | | |
| 12 | Анализ реализации коллективно – | Май 2026 | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| | творческого проекта | | Члены Творческой группы | |